## 計画策定の流れ(スケジュール)

### 関係自治会・市 民・利用者、地 域協働のまちづ くり推進会

実証運行実施に あたっての地域 説明会の実施 (7~8月) 実証運行におけ

る路線該当地域

市全域に向けた 啓発事業 実証運行への協 力依頼(8,9月)

利用者、旅客運 送事業者、企業、 各種団体におり 用に対する向け 能、活用に動 での意向調査 (8~12月)

未来を拓くまち づくり会議に対 いて素案に対す る意見の募集 (2月) パブリック・コ メントの募集

(2月)

# 事業内容 1. 市内現状分析(~8月) ◆既存資料分析既存資料 ◆市民アンケート分析 ◆地域意向調査分析 2. 実証運行に関する計画策定(7~8月) ◆運行事業者選定 ◆実証運行計画策定 ◆バス停、利用料金等の設定 ◆利用者·運行事業者説明会 ◆広報活動(チラシ・広報など) 3. 実証運行実施(10~11月) ◆期間 : 10 月~11 月 ◆運航日:期間中平日 ◆利用者:全市民 ◆実証予定体系:循環バス及びデマンド 交通の実施 ◆地域の意見を聴取、利用状況を検証 4. 実証運行評価(11~12月) ◆利用者アンケート調査 • 運行期間随時 • 車内配布 ◆運行データ分析 (利用者推移、乗降場利用状況等) ◆地域等の意見を聴取、利用状況を検証 5. 他の交通手段も含めた新たな(4月以降)公 共交通体系の検討(11~12月) ◆運行形態、料金等の検討 6. 都留市公共交通総合連携計画策定(12~2) 月) ◆計画の検討(H23.12~H24.1月) ◆計画素案に対する意見募集 (H24.2) 月) ◆計画案の決定(H24.3月)

都留市地域公 共交通会議(地域公共交通活性化協議会)

### 第1回会議

- ・現状の確認
- ・実証運行計画 について (H23, 6, 28)

### 第2回会議

- ・実証運行計画 について((料金 体系、ダイヤ変 更等の決定)
- ・実施後のアン ケート調査につ いて

(H23.7月)

### 第3回会議

- 計画の骨子の 検討
- /凵・アンケート調 ★ 査内容の検討 「 (11 月)

### 第4回会議

- ・実証運行実施 結果の検証
- ・各種調査事業 の実施とデータ の分析
- ・地域ごとの運 行計画の検討 (12 月下旬)

### 第5回会議

計画の素案について協議 (H24.2月)

### 第6回会議

運行計画(案) の策定(H24~26 年)(H24.3月)

### 都留市企画推進 局地域公共交通 検討班

### 第1回会議

- ・現状の確認
- ・実証運行計画について

(H23. 6. 23)

### 第2回会議

- ・実証運行の 実施状況の確認
- 住民への啓発活動について
- ・現状課題の把握 (7月)

### ●実証運行計画 の議会報告

#### 第3回会議

- ・計画の骨子の検 討
- アンケート調査 内容の検討
- ·実証運行の検証 (11月)
- ·次年度予算の検 討(11月)

### 第4回会議

新たな運行体系 等計画の検討(12 月)

#### 第5回会議

公共交通計画(素 案)への意見収集 と調整(1~2月)

### 第6回会議

- ・計画の素案につ いて協議 (H24.2月)
- ●計画の議会 報告(4月)