

都留市文化財保存活用地域計画策定スケジュール(案・3年で作成して認定を受ける予定)

年	組織	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
R7年度	0年目	庁外									悉皆調査準備 (住民参加)			
	庁内										策定協議会条例設置 (機関決定後・議会前)			
											予算協議・補助金申請			
	文化庁							打合せ (オンライン)				打合せ (対面)		
R8年度	1年目	庁外	住民周知			説明会等の開催(住民ワークショップ)								
	庁内	第1回協議会 (地域計画とは)		第2回協議会 (調査方針)		文化財審議会への意見聴取				第3回協議会 (骨子)				
		作成準備					作成作業(保存・活用に関する課題・方針・措置検討)							
	文化庁	協議					協議				協議			
R9年度	2年目	庁外	パブリックコメント											
	庁内	第4回協議会 (素案)					第5回協議会 (案)		議会等報告		第6回協議会 (最終確認)			
		作成作業(素案及び案の作成・修正)								文化財審議会への意見聴取				
	文化庁	協議					協議				協議			
R10年度	3年目	庁外	情報発信(地域計画に係るシンポジウム等の開催)											
	庁内	認定準備・手続き				情報発信(計画書・概要版等の印刷・発行)								
	文化庁	認定 (上半期)												