

(社会資本総合整備計画 (活力創出基盤整備) 事後評価書

平成28年3月9日

|                 |  |            |   |              |      |   |              |           |                        |       |
|-----------------|--|------------|---|--------------|------|---|--------------|-----------|------------------------|-------|
| 計画の名称           | 3 生活者の視点に立った暮らしやすい生活環境の創造  |            |   |              |      |   |              |           |                        |       |
| 計画の期間           | 平成21年度 ~ 平成25年度 (5年間)  |            |   |              | 交付対象 | 甲府市、富士吉田市、都留市、山梨市、大月市、韮崎市、南アルプス市、北杜市、甲斐市、笛吹市、上野原市、甲州市、中央市、市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町、昭和町、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村 |              |           |                        |       |
| 計画の目標           | バリアフリー化による移動の安全と利便性の向上、人にやさしい歩道や交通の充実、道路利用者の利便性向上、良好な景観及び住みやすい環境の形成と併せて、安全安心・災害に強いまちづくり、観光の振興による暮らしやすい生活環境を創造する。 |            |   |              |      |   |              |           |                        |       |
| 計画の成果目標 (定量的指標) | 生活にやさしい道路の利用増加人数を、13178人/日 (H25)まで向上。  |            |   |              |      |   |              |           |                        |       |
| 定量的指標の定義及び算定式   | 生活にやさしい道路の利用増加人数を、H17センサスを利用し算出する。<br>・生活にやさしい道路の利用増加人数 (人/日)<br>= Σ (整備した道路の歩行者数及び自転車利用者数)                      |            |   |              |      |   |              |           |                        |       |
| 定量的指標の現況値及び目標値  | 当初現況値 (H21当初)  |            |   | 中間目標値 (H23末) |      |   | 最終目標値 (H25末) |           |                        | 備考    |
|                 | -  |            |   | 6754 (人/日)   |      |   | 13178 (人/日)  |           |                        |       |
|                 | 算出結果   |            |   | 7623 (人/日)   |      |   | 16671 (人/日)  |           |                        |       |
| 全体事業費           | 合計 (A+B+C)   | 20,996 百万円 | A | 17,641 百万円   | B    | 10 百万円  | C            | 3,345 百万円 | 効果促進事業費の割合 C / (A+B+C) | 15.9% |

事後評価

|   |            |
|---|------------|
| ○事後評価の実施体制、実施時期                           |            |
| 事後評価の実施体制                                 | 事後評価の実施時期  |
|   | 交付期間終了後    |
| 山梨県において各交付団体における目標の達成状況やその要因の確認を行い事後評価を実施 | 公表の方法      |
|   | ホームページにて公表 |

1. 交付対象事業の進捗状況

| 交付対象事業  |      |      |       |       |     |      |      |                 |                  |       |             |     |     |     |     |             |    |
|---------|------|------|-------|-------|-----|------|------|-----------------|------------------|-------|-------------|-----|-----|-----|-----|-------------|----|
| A1 道路事業 |      |      |       |       |     |      |      |                 |                  |       |             |     |     |     |     |             |    |
| 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象  | 直接/間接 | 事業者 | 道路種別 | 省略工種 | 要素となる事業名 (事業箇所) | 事業内容 (延長・面積等)    | 市町村名  | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費 (百万円) | 備考 |
|         |      |      |       |       |     |      |      |                 |                  |       | H21         | H22 | H23 | H24 | H25 |             |    |
| 3-A1    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道新油川橋線         | 歩道橋新設 0.07km     | 甲府市   |             |     |     |     |     | 150         |    |
| 3-A2    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 交安   | 市道紅梅北通り線        | 歩道整備 0.10km      | 甲府市   |             |     |     |     |     | 35          |    |
| 3-A4    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道金塚西(1)線       | 現道拡幅 0.47km      | 甲府市   |             |     |     |     |     | 910         |    |
| 3-A5    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 交安   | 市道下曾根2247号線     | 歩道整備 0.25km      | 甲府市   |             |     |     |     |     | 339         |    |
| 3-A6    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道宮原2号線         | 現道拡幅 0.12km      | 甲府市   |             |     |     |     |     | 535         |    |
| 3-A7    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 交安   | 市道朝日荒川線         | 自転車走行環境整備 0.60km | 甲府市   |             |     |     |     |     | 37          |    |
| 3-A8    | 道路   | 一般   | 甲府市   | 直接    |     | 市町村道 | 交安   | 市道鋳物団地内線        | 現道拡幅 0.40km      | 甲府市   |             |     |     |     |     | 20          |    |
| 3-A9    | 道路   | 一般   | 富士吉田市 | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道新倉南線          | 現道拡幅 0.08km      | 富士吉田市 |             |     |     |     |     | 12          |    |
| 3-A11   | 道路   | 一般   | 都留市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道古川渡田野倉線       | 橋梁改築 0.06km      | 都留市   |             |     |     |     |     | 430         |    |
| 3-A12   | 道路   | 一般   | 都留市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道側道古川渡東桂線      | バイパス 0.40km      | 都留市   |             |     |     |     |     | 44          |    |
| 3-A13   | 道路   | 一般   | 都留市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道栄町四日市場線       | バイパス 0.25km      | 都留市   |             |     |     |     |     | 23          |    |
| 3-A19   | 道路   | 一般   | 山梨市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道小学校前南線        | 現道拡幅 0.05km      | 山梨市   |             |     |     |     |     | 12          |    |
| 3-A25   | 道路   | 一般   | 大月市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道側子藤沢線         | バイパス 0.30km      | 大月市   |             |     |     |     |     | 127         |    |
| 3-A26   | 道路   | 一般   | 大月市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道藤沢線 (富士見沢橋)   | 橋梁改築 0.05km      | 大月市   |             |     |     |     |     | 280         |    |
| 3-A27   | 道路   | 一般   | 大月市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道美咲2号線         | 現道拡幅 0.06km      | 大月市   |             |     |     |     |     | 60          |    |
| 3-A28   | 道路   | 一般   | 大月市   | 直接    |     | 市町村道 | 交安   | 市道富浜中学校線        | 歩道拡幅 0.20km      | 大月市   |             |     |     |     |     | 30          |    |
| 3-A29   | 道路   | 一般   | 大月市   | 直接    |     | 市町村道 | 修繕   | 市道福寿西線          | 橋耐震補強 0.06km     | 大月市   |             |     |     |     |     | 100         |    |
| 3-A30   | 道路   | 一般   | 韮崎市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道徳坂97号線 (第1期)  | バイパス 0.70km      | 韮崎市   |             |     |     |     |     | 390         |    |
| 3-A31   | 道路   | 一般   | 韮崎市   | 直接    |     | 市町村道 | 改築   | 市道徳坂97号線 (第2期)  | バイパス 1.40km      | 韮崎市   |             |     |     |     |     | 50          |    |

|        |    |    |        |    |  |      |    |                |         |         |        |  |  |  |  |  |  |     |
|--------|----|----|--------|----|--|------|----|----------------|---------|---------|--------|--|--|--|--|--|--|-----|
| 3-A32  | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道白根2号線        | バイパス    | 1.10km  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 524 |
| 3-A33  | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道櫛形8号線        | 歩道整備    | 0.90km  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 790 |
| 3-A37  | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道西南湖東南湖線      | 歩道設置    | 0.40km  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 76  |
| 3-A38  | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道和泉1号線        | バイパス    | 0.30km  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 323 |
| 3-A39  | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道橋北8号線(桜橋)    | 橋梁補修    | 1橋      | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 90  |
| 3-A41  | 道路 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道湯沢東漸寺線       | 現道拡幅    | 0.10km  | 北杜市    |  |  |  |  |  |  | 60  |
| 3-A43  | 道路 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道中尾津金線        | 災害防除    | 2,800㎡  | 北杜市    |  |  |  |  |  |  | 120 |
| 3-A44  | 道路 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 市道長坂駅～夏秋線      | 歩道整備    | 1.30km  | 北杜市    |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 3-A45  | 道路 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道町添～上条線       | 現道拡幅    | 1.20km  | 北杜市    |  |  |  |  |  |  | 546 |
| 3-A48  | 道路 | 一般 | 笛吹市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道塩田金沢線        | 現道拡幅    | 0.65km  | 笛吹市    |  |  |  |  |  |  | 726 |
| 3-A51  | 道路 | 一般 | 笛吹市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道226号線        | バイパス    | 1.13km  | 笛吹市    |  |  |  |  |  |  | 180 |
| 3-A52  | 道路 | 一般 | 笛吹市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道512号線        | 現道拡幅    | 0.50km  | 笛吹市    |  |  |  |  |  |  | 80  |
| 3-A56  | 道路 | 一般 | 笛吹市    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道1-17号線       | 舗装修繕    | 1.40km  | 笛吹市    |  |  |  |  |  |  | 30  |
| 3-A58  | 道路 | 一般 | 甲州市    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道上於曾85号線      | 舗装修繕    | 0.30km  | 甲州市    |  |  |  |  |  |  | 21  |
| 3-A62  | 道路 | 一般 | 甲州市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道上於曾63号線      | エレベータ設置 | 2基      | 甲州市    |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 3-A63  | 道路 | 一般 | 中央市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道玉穂南通り線       | 現道拡幅    | 0.37km  | 中央市    |  |  |  |  |  |  | 204 |
| 3-A66  | 道路 | 一般 | 中央市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道田富玉穂大津線      | バイパス    | 0.56km  | 中央市    |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 3-A75  | 道路 | 一般 | 中央市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 田富2029号線       | 現道拡幅    | 0.05km  | 中央市    |  |  |  |  |  |  | 57  |
| 3-A76  | 道路 | 一般 | 市川三郷町  | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道大塚浅利線        | 現道拡幅    | 0.10km  | 市川三郷町  |  |  |  |  |  |  | 170 |
| 3-A80  | 道路 | 一般 | 市川三郷町  | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道岩間駅前原前線      | バイパス    | 0.30km  | 市川三郷町  |  |  |  |  |  |  | 200 |
| 3-A83  | 道路 | 一般 | 富士川町   | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道小室山線         | 舗装修繕    | 1.00km  | 富士川町   |  |  |  |  |  |  | 30  |
| 3-A84  | 道路 | 一般 | 富士川町   | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道新道線          | 現道拡幅    | 0.03km  | 富士川町   |  |  |  |  |  |  | 150 |
| 3-A85  | 道路 | 一般 | 富士川町   | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道鹿島法師倉線・鹿島落居線 | 舗装修繕    | 0.40km  | 富士川町   |  |  |  |  |  |  | 20  |
| 3-A86  | 道路 | 一般 | 富士川町   | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道起シ正法見線       | 現道拡幅    | 0.03km  | 富士川町   |  |  |  |  |  |  | 35  |
| 3-A89  | 道路 | 一般 | 南部町    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道本郷柳島線        | バイパス    | L=0.1km | 南部町    |  |  |  |  |  |  | 40  |
| 3-A95  | 道路 | 一般 | 昭和町    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道505号線        | バイパス    | 0.32km  | 昭和町    |  |  |  |  |  |  | 75  |
| 3-A97  | 道路 | 一般 | 道志村    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道西向線          | 現道拡幅    | 0.30km  | 道志村    |  |  |  |  |  |  | 24  |
| 3-A98  | 道路 | 一般 | 道志村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道七滝線          | 舗装修繕    | 0.20km  | 道志村    |  |  |  |  |  |  | 3   |
| 3-A99  | 道路 | 一般 | 西桂町    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道中学校前線        | 落橋防止    |         | 西桂町    |  |  |  |  |  |  | 10  |
| 3-A100 | 道路 | 一般 | 西桂町    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道下暮地宮下中野線     | 落橋防止    |         | 西桂町    |  |  |  |  |  |  | 5   |
| 3-A101 | 道路 | 一般 | 西桂町    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 町道柿園倉見線        | 落橋防止    |         | 西桂町    |  |  |  |  |  |  | 7   |
| 3-A104 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道654号線        | 舗装修繕    | 0.16km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 27  |
| 3-A105 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 村道I-1号線        | 歩道設置    | 0.05km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 7   |
| 3-A106 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道II-5号線       | 現道拡幅    | 0.10km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 28  |
| 3-A107 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道83号線         | 現道拡幅    | 0.10km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 20  |
| 3-A108 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 村道264号線        | 現道拡幅    | 0.01km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 7   |
| 3-A109 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道668号線        | 排水施設設置工 |         | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 2   |
| 3-A110 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道404号線        | 排水施設設置工 |         | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 3   |
| 3-A111 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道I-2号線        | 排水施設設置工 |         | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 3   |
| 3-A112 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道689号線        | 舗装修繕    | 0.45km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 11  |
| 3-A113 | 道路 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道706号線        | 舗装修繕    | 0.45km  | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  | 14  |
| 3-A117 | 道路 | 一般 | 富士河口湖町 | 直接 |  | 市町村道 | 交安 | 町道乳ヶ崎線         | 歩道設置    | 0.93km  | 富士河口湖町 |  |  |  |  |  |  | 335 |
| 3-A120 | 道路 | 一般 | 富士河口湖町 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 町道4184号線       | 現道拡幅    | 0.10km  | 富士河口湖町 |  |  |  |  |  |  | 30  |
| 3-A122 | 道路 | 一般 | 丹波山村   | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 村道奥秋松2号線       | 舗装修繕    | 0.20km  | 丹波山村   |  |  |  |  |  |  | 4   |
| 3-A123 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道白根4号線        | バイパス    | 0.40km  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 300 |
| 3-A125 | 道路 | 一般 | 甲府市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 市道賈川千塚境線       | 現道拡幅    | 0.09km  | 甲府市    |  |  |  |  |  |  | 98  |
| 3-A126 | 道路 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道6号線          | 橋梁修繕    | 0.12km  | 北杜市    |  |  |  |  |  |  | 72  |
| 3-A127 | 道路 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 市町村道 | 修繕 | 市道宮本橋線         | 橋梁修繕    | 0.05km  | 北杜市    |  |  |  |  |  |  | 40  |
| 3-A129 | 道路 | 一般 | 甲府市    | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 北新3号線・北新4号線    | 現道拡幅    | 0.45km  | 甲府市    |  |  |  |  |  |  | 99  |
| 3-A130 | 道路 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 市町村道 | 改築 | 櫛形4号線          | バイパス    | 0.06km  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  | 15  |





|       |       |    |        |    |  |          |                |                         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |     |
|-------|-------|----|--------|----|--|----------|----------------|-------------------------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|-----|
| 3-C42 | 活動支援  | 一般 | 身延町    | 直接 |  | 防災       | 消防車購入事業        | 消防車購入12台                | 身延町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 69  |
| 3-C43 | 計画・調査 | 一般 | 南部町    | 直接 |  | 観光案内情報提供 | 道路等情報発信事業      | 観光ロードマップ作成・配付 (15,000部) | 南部町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 2   |
| 3-C45 | 施設整備  | 一般 | 南部町    | 直接 |  | 道の駅      | 道の駅整備事業        | ※4                      | 南部町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 200 |
| 3-C47 | 計画・調査 | 一般 | 道志村    | 直接 |  | 観光案内情報提供 | 道路等情報発信事業      | 観光ロードマップ作成              | 道志村    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 3   |
| 3-C48 | 計画・調査 | 一般 | 西桂町    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 尻尾橋外 14橋                | 西桂町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 4   |
| 3-C49 | 計画・調査 | 一般 | 忍野村    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 10橋(15m以上)、46橋(15m未満)   | 忍野村    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 7   |
| 3-C50 | 計画・調査 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 観光案内情報提供 | 道路等情報発信事業      | 観光ロードマップ作成・配付           | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 2   |
| 3-C52 | 計画・調査 | 一般 | 小菅村    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 余沢橋外 26橋                | 小菅村    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 3   |
| 3-C56 | 計画・調査 | 一般 | 大月市    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 塩瀬大橋外221橋               | 大月市    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 31  |
| 3-C59 | 計画・調査 | 一般 | 甲斐市    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 31橋(15m以上)、116橋(15m未満)  | 甲斐市    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 39  |
| 3-C64 | 計画・調査 | 一般 | 富士吉田市  | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 33橋(15m以上)、131橋(15m未満)  | 富士吉田市  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 26  |
| 3-C65 | 計画・調査 | 一般 | 山梨市    | 直接 |  | 防災       | 消防自動車購入事業      | 消防車購入                   | 山梨市    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 200 |
| 3-C66 | 計画・調査 | 一般 | 南アルプス市 | 直接 |  | 防災       | 冠水対策事業         | 沈砂地設置工                  | 南アルプス市 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 25  |
| 3-C67 | 計画・調査 | 一般 | 北杜市    | 直接 |  | 計画・調査    | 道路整備計画         | 道路網整備検討                 | 北杜市    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 3   |
| 3-C68 | 計画・調査 | 一般 | 身延町    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 87橋(15m以上)、48橋(15m未満)   | 身延町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 21  |
| 3-C69 | 計画・調査 | 一般 | 道志村    | 直接 |  | 道の駅      | 道の駅整備事業        | 駐車場増設                   | 道志村    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 12  |
| 3-C70 | 計画・調査 | 一般 | 鳴沢村    | 直接 |  | 道の駅      | 道の駅整備事業(駐車場改修) | 駐車場増設                   | 鳴沢村    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 12  |
| 3-C72 | 計画・調査 | 一般 | 丹波山村   | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 7橋(15m以上)、3橋(15m未満)     | 丹波山村   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 3   |
| 3-C73 | 計画・調査 | 一般 | 甲斐市    | 直接 |  | 計画・調査    | 道路整備計画策定       | 道路網整備検討                 | 甲斐市    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 13  |
| 3-C74 | 景観・修景 | 一般 | 山梨市    | 直接 |  | 景観・修景    | 案内標識板補修工事      | 案内看板等の補修                | 山梨市    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 15  |
| 3-C75 | 計画・調査 | 一般 | 南部町    | 直接 |  | 防災       | 消防車購入事業        | 消防車 5台                  | 南部町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 85  |
| 3-C76 | 計画・調査 | 一般 | 昭和町    | 直接 |  | 計画・調査    | 橋梁長寿命化修繕計画     | 3橋(15m以上)、75橋(15m未満)    | 昭和町    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       | 5   |
| 合計    |       |    |        |    |  |          |                |                         |        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,345 |     |

| 番号    | 一体的に実施することにより期待される効果  | 備考 |
|-------|---|----|
| 3-C3  | 現行の有線回線を無線(デジタル送受信)に整備することにより、情報線の寸断を防止し、双方向通信による情報収集も可能となるため、防災、被災情報や災害時の道路、交通情報を地域住民に対し、即時的、安定的に供給できる |    |
| 3-C4  | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。                                 |    |
| 3-C5  | 道路交通の骨格を形成する幹線道路の役割分担やネットワークの形成及び地域内道路、生活道路の整備方針等に関する計画を策定し安全安心の生活を創造する。                                |    |
| 3-C6  | 大型バス駐車場と導入路を整備し、路上に駐車する大型観光バス等を排除することにより道路交通の円滑化を図られる。  |    |
| 3-C7  | 児童生徒の通学時の安全性を向上・確保することを目的に、シートベルト装着可能な子供用座席型の車輛を導入し高機能化を図る。   |    |
| 3-C8  | 市内観光に寄与するパンフレットを作成し、官民の観光資源等と文化財をロードマップとして整備することにより、道路利用者の利便性向上を図る。                                     |    |
| 3-C9  | 災害時緊急輸送路及び市内避難経路となる道路沿いにある公共施設について、耐震診断及び耐震補強工事を実施し倒壊等による道路の閉塞被害を未然に防ぐことにより通行者の安全性の向上を図る。               |    |
| 3-C10 | 防災庫を有しない4地区において、年次計画により年に1箇所づつ、災害時における道路応急補修資機材を備蓄することにより、最低限の交通の確保、被害の拡大を防止を図る。                        |    |
| 3-C11 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。                                 |    |
| 3-C12 | 市内主要道路改築に伴いドライバーの休憩所となる展望広場を設置し道路利用の促進と利便性の向上を図る。   |    |
| 3-C13 | 市内防災マップを作成し避難経路を周知することにより、安心安全な生活を向上させる   |    |
| 3-C14 | ボランティア等に、ほうき・スコップなどの清掃用具及びバリケード・蛍光ジャンパーなどの安全資材の購入支援することにより、協働による快適な道路環境を確保する。                           |    |
| 3-C15 | GISの導入により、ライフラインと一体的な道路台帳を整備することにより、災害復旧の迅速な対応が期待できる。   |    |
| 3-C16 | 雨水渠を整備し河川に放流することにより、穂坂97号線及びその周辺の雨水を効率良く排除でき、下流域の災害等の未然防止の役割を果たす。                                       |    |
| 3-C17 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。                                 |    |
| 3-C19 | 橋梁長寿命化修繕計画の効率的・効果的な展開を図ることを目的として交通量等の実態調査(市道6号線他15路線)を行う。   |    |
| 3-C20 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。   |    |
| 3-C21 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。                                 |    |
| 3-C22 | 台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する   |    |
| 3-C26 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。                                 |    |
| 3-C27 | 市道田富2029号線(3-A75)改築と併せ、JR東花輪駅前の一體的整備の実施により利用者の利便性の向上を図る。  |    |
| 3-C30 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。                                 |    |
| 3-C32 | 災害時に道路が寸断された際に、孤立した集落との代替の交通手段の確保する。  |    |
| 3-C33 | 町の合併時に2町の防災無線を統合し、災害時の道路災害状況等を新町全域に情報提供する。  |    |
| 3-C34 | 2町の合併に伴い道路案内標識等の表示内容を改善することにより道路利用者の利便性を図る。   |    |
| 3-C35 | 台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する   |    |

|       |   |  |
|-------|---|--|
| 3-C36 | 道路等の被災時に作業協力する消防団員の作業環境の向上と安全確保。  |  |
| 3-C38 | 道路の隣接地を防災広場として整備し、山間集落の避難場所の確保すると共に、通常時には町営バスの巡回場所として利用し地域住民の安心、安全、利便性を図る   |  |
| 3-C39 | 学校の統廃合における児童生徒の通学の安全確保及び、過疎化した地域間交通の利便性を図る。   |  |
| 3-C40 | 児童生徒の通学時の安全性を向上・確保するため、急勾配の道路や、降雪時の走行も可能となるよう四輪駆動のパトロール車を導入し高機能化を図る。  |  |
| 3-C41 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。   |  |
| 3-C42 | 異常気象時における地域の道路パトロールや、道路冠水等の排水を行うなどの道路災害復旧活動を迅速に行うことを目的に、20年以上使用し老朽・機能低下の著しい車輛について高機能化を図る                                  |  |
| 3-C43 | 中部横断自動車道の開通や周辺整備により、新たな県内外の集客が見込めるため、観光ロードマップを作成し地元の紹介を幅広く効果的に行う等道路利用者の利便性向上を図る。  |  |
| 3-C45 | 中部横断自動車道の開通にあわせ、道路利用者の新たな「道の駅」の整備がインター付近に計画されているため、当施設用に水源の確保等を図り、道の駅の新築を効率的に行う。  |  |
| 3-C47 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。   |  |
| 3-C48 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C49 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C50 | 観光資源の紹介と併せたロードマップを作成することにより、道路利用の促進と利便性向上を図りたい。   |  |
| 3-C52 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C56 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C59 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C64 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C65 | 異常気象時における地域の道路パトロールや、道路冠水等の排水を行うなどの道路災害復旧活動を迅速に行うことを目的に、老朽・機能低下の著しい車輛について高機能化を図る  |  |
| 3-C66 | 台風、ゲリラ豪雨時に起こる道路冠水や家屋の浸水などの被害を防ぎ道路利用者等の安全を確保する   |  |
| 3-C67 | 今後の交通環境の変化を踏まえつつ基幹的な交通体系の形成に取り組み、広域交通ネットワークから市内へのアクセス性を向上するため市内に誘導する道路網整備計画を策定する。   |  |
| 3-C68 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C69 | 道の駅の駐車場を増設することによって、道路利用の促進と利便性の向上を図る。   |  |
| 3-C70 | 道の駅の駐車場を増設することによって、道路利用の促進と利便性の向上を図る。   |  |
| 3-C72 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |
| 3-C73 | 今後の交通環境の変化を踏まえつつ基幹的な交通体系の形成に取り組み、広域交通ネットワークから市内へのアクセス性を向上するため市内に誘導する道路網整備計画を策定する。   |  |
| 3-C74 | 市町村合併に伴い地域名等変更の対応がされていない箇所や案内看板を補充し、地域内交通の分散や沿道地域及び観光車両や地域外の道路利用者の利便性を向上し、地域交通環境の改善を図るものである。                              |  |
| 3-C75 | 災害復旧活動の時間短縮が図られる道路整備と一体的に実施することにより、異常気象時における地域の道路パトロール範囲や消火活動範囲が改善され、道路冠水時等の排水対策のほか、車輛の高機能化を図ることで、地域の安心安全な住民サービスの向上に寄与する。 |  |
| 3-C76 | 今後老朽化する道路橋の増大に対応するため長寿命化修繕計画を策定することにより、長寿命化に係る経費の縮減と地域道路網の安全性・信頼性を確保する。   |  |

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

|   |                    |   |           |                    |                                      |
|---|--------------------|---|-----------|--------------------|--------------------------------------|
| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況   |                    |   |           |                    |                                      |
| I 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況  |                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・市町村道のバイパス整備や現道拡幅等を行った結果、道路利用者の利便性が向上した。</li> <li>・歩道整備を行うことにより、地域住民や観光客など歩行者の安全性が向上した。</li> </ul> |           |                    |                                      |
| II 定量的指標の達成状況   | 指標①（道路の<br>利用増加人数） | 最終目標値   | 13,178人／日 | 目標値と実績値<br>に差が出た要因 | 施工中の路線についても部分供用し、道路利用者を増加することができたため。 |
|   |                    | 最終実績値   | 16,671人／日 |                    |                                      |
| III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>(必要に応じて記述)                                    |                    |   |           |                    |                                      |
| 3. 特記事項（今後の方針等）   |                    |   |           |                    |                                      |
| <p>今後の方針として、未着手の箇所については、早期に事業着手できるよう検討・調整を進め、事業継続中の箇所は早期供用できるよう事業進捗を図る。</p> |                    |   |           |                    |                                      |