

# 小中学校普通教室エアコン整備について

資料4

**工事内容**：冷暖房設備（エアコン）設置工事・キュービクルの増設工事

**設置個所**：全普通教室111箇所

## 工事計画（想定）

4月発注 → 5月工事着工開始 → 夏休み前工事完了予定

※工事予定の遅延の可能性あり。キュービクル改修に伴い、各校の停電を行うため、11校一斉での工事は困難。年内の工事完了を目指す

## 工事金額

|              |                                  |                               |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>計上予算</b>  | 小学校費230,626,440円・中学校費87,212,160円 | 計 <b>317,838,600円</b>         |
| <b>交付予定額</b> | ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金              | <b>81,874,000円</b>            |
| <b>起債</b>    | 学校教育施設等整備事業債                     | <b>235,900,000円</b> （充当率100%） |