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１．都市公園施設長寿命化計画の目的 

  本市の都市公園のうち、4箇所の都市公園（城南公園、玉川公園、楽山公園、都留市

総合運動公園）は設置から40年程度経過し、公園施設の老朽化が顕在化してきていま

す。 

全国的には公園施設の老朽化が進む中、財源の確保が困難などの理由により、適切な

維持補修や更新が困難となり、利用禁止、施設の撤去といった事態につながるなど、市

民の余暇活動や憩いの場となる都市公園の本来の機能が損なわれる事態が生じておりま

す。また、今後も厳しい財政状況が続く中、人口減少などにより公園施設の利用需要が

変化していくことが予想されます。 

これからの都市公園施設の維持管理にあたっては、限られた予算の中で、利用者の需

要を踏まえた上で、効率的な施設の維持保全を図るために、補修や更新などの維持管理

を計画的に行うストックマネジメントの取り組みが求められています。都市公園のスト

ックマネジメントにおいては、経済性のみを追求することなく、施設利用者の安全確保

を最優先する必要があり、施設の機能ごとに目標とすべき維持管理の水準を設定しなが

ら、施設の維持保全とライフサイクルコストの縮減を目指す必要があります。 

このため、公園施設長寿命化計画は、多種多様で膨大な数の公園施設を対象に、計画

的な維持管理の方針を明確にして、公園施設の安全確保と機能保全を図りつつ、維持管

理予算の縮減や平準化を図ることを目的に施設ごとの長寿命化対策の内容・予定時期等

について策定するものです。 

今回、令和３年度に実施した健全度調査結果を踏まえ、公園施設長寿命化計画を見直

します。 

 

２．都市公園施設長寿命化計画策定の方針 

  予防保全的管理の考え方を取り入れた計画的な維持管理を推進するため、予備調査及

び健全度調査を実施し、現況を把握、整理し、緊急度・優先度を検討した上で、維持管

理の内容や時期、事業費の平準化等を考慮した公園施設長寿命化計画を策定します。 

 

３．計画対象都市公園 

  設置年数が古く、公園施設の老朽化が顕在化する都市公園のうち、規模が大きく公園

施設の多い市の中核的な公園である都留市総合運動公園を計画対象公園とします。 

 

 



４．計画期間 

  計画期間は指針に基づき、令和４年度から令和１３年度までの10年間とします。 

 

５．健全度調査 

５－１．健全度調査対象施設 

  対象施設は、植栽、地下埋設物以外の供用済み都市公園施設とします。 

表 1 対象公園施設数 

園路広場 修景施設 休養施設 遊戯施設 運動施設 教養施設 便益施設 

18 1 5 0 3３ 1 ５ 

 

管理施設 災害応急対策施設 その他 合計 

６０ 0 0 1２３ 

 

５－２．予備調査 

  健全度調査に先立ち、長寿命化計画の対象とする公園施設について、現地で公園施設

の利用状況、劣化や損傷の状況等を把握するため、予備調査を行います。 

  予備調査において、公園施設ごとに目標とすべき維持管理の水準を意識し、また、ラ

イフサイクルコスト縮減効果の見込みを勘案して、劣化や損傷を未然に防止しながら長

持ちさせる管理（予防保全型管理）を行うべき施設の候補、または、日常的な維持管理

や点検を行い、機能しなくなった段階で取り換える管理（事後保全型管理）を行う施設

に分類します。 

 

５－３．健全度調査・判定 

  予備調査結果を踏まえ、より詳しく施設の構造材及び消耗材等の劣化や損傷の状況を

確認するため健全度調査を行います。 

  健全度の判定は、公園施設ごとの劣化、損傷の状況、安全性などを確認し、公園施設

の補修、もしくは更新の必要性について、総合的に判定を行うこととなります。 

  都市公園では、処分制限期間を超えて使用されている公園施設が多数存在するという

現状があり、健全度判定を行うことで、施設の機能保全や安全性などの確保が必要な公

園施設を把握することとなります。 

  健全度の総合的な判定は、公園施設長寿命化計画策定指針（案）に基づき次表の通り

実施します。 



 表 2 健全度判定による評価基準表 

ランク 評 価 基 準 

A ・全体的に健全である。 

・緊急の補修の必要はないため、日常の維持保全で管理するもの。 

B ・全体的に健全だが、部分的に劣化が進行している。 

・緊急の補修の必要性はないが、維持保全での管理の中で、劣化部分について

定期的な観察が必要なもの。 

C ・全体的に劣化が進行している。 

・現時点では重大な事故につながらないが、利用し続けるためには部分的な補

修、もしくは更新が必要なもの。 

D ・全体的に顕著な劣化である。 

・重大な事故につながる恐れがあり、公園施設の利用禁止あるいは、緊急な補

修、もしくは更新が必要とされるもの。 

 

５－４．健全度判定結果 

  計画対象施設１２３施設について、健全度調査を実施した結果は、次のとおりとなり

ます。（調査期間：令和３年６月～令和３年８月） 

 表 3 健全度判定結果表 

施設内容 健全度 施設数 

A B C D 

一般施設 1（0.9％） 

13（11.2％） 

83（74.1％） 

76（65.5％） 

24（21.4％） 

23（19.8％） 

4（3.6％） 

4（3.5％） 

112（100％） 

116（100％） 

建築物 0（0％） 

0（0％） 

4（57.1％） 

６（85.7％） 

3（42.9％） 

1（14.3％） 

0（0％） 

0（0％） 

7（100％） 

7（100％） 

合計 1（0.8％） 

13（10.6％） 

87（73.1％） 

82（66.7％） 

27（22.7％） 

24（19.5％） 

4（3.4％） 

4（3.2％） 

119（100％） 

123（100％） 

  （黒字：前回、赤字：今回） 

本計画に基づき、施設改修を実施してきた結果、緊急度の低い健全度A及びBの施設

が 73.9％から 77.3％に増加し、補修、もしくは更新が必要な健全度 C 及び D の施設

が26.1％から22.7％に減少しています。 

引き続き、本計画に基づき、施設の改修を実施し安全確保と機能保全を図ります。 



６．公園施設の長寿命化のための基本的な考え方 

６－１．予防保全型管理施設 

・可能な限り健全度Ｂの段階で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図ります。 

・公園施設（一般施設、建築物）については、５年に１回以上の健全度調査を実施し、

施設の劣化損傷状況を確認します。 

・調査の結果、施設の劣化や損傷を把握した場合には、施設の更新または撤去を行いま

す。 

・施設を更新するか撤去するかは、施設の利用率や利用者ニーズを踏まえて決定します。 

・次回以降の健全度調査の結果が、長寿命化計画で定めた内容と著しく乖離が生じた場

合には、長寿命化計画の見直しを行います。 

 

６－２．事後保全型管理施設 

・健全度調査や日常点検を実施し、施設の劣化損傷状況を確認します。 

・調査の結果、施設の劣化や損傷を把握した場合、施設の更新または撤去を行います。 

・施設を更新するか撤去するかは、施設の利用率や利用者ニーズを踏まえて決定します。 

 

７．健全度調査、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等 

  健全度調査結果を踏まえた、長寿命化に向けた具体的な対策等については、様式１「公

園施設長寿命化計画（総括表）」、様式２「公園施設長寿命化計画（都市公園別）」によ

ります。 

 

８．計画全体の長寿命化対策の実施効果 

対象施設の単年度あたりのライフサイクルコストについて、長寿命化対策をしなかった

場合（事後保全）と、対策をした場合（予防保全）について算定し、年間のコスト縮減額

を求めると、長寿命化対策をした場合には、９００千円（約3.4％）のコスト縮減が見込

まれます。 

 



（様式１）　公園施設長寿命化計画調書（統括表）

設置年度 経過年数
処分制限期間

など
2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市総合運動公
園

運動 1986年10月1日

車道、駐車場、舗装、
階段、植栽桝、パーゴ
ラ、四阿、ベンチ、野
球場。陸上競技場、多
目的グランド、記念
碑、水飲、手洗い、トイ
レ、水路、ガードレー
ル、ガードパイプ、ガー
ドフェンス、ネットフェン
ス、ブロック積、コンク
リート壁、補強土壁、
照明、電気MH、下水
MH、雨水暗渠、サイ
ン、ゲート、くず入、吸
殻入、倉庫、カーブミ
ラー、制水弁、車止

1985 36

舗装（一部）、
階段（一部）、
擬木階段、
パーゴラ、野球
場メインスタン
ド、スタンドベン
チ（一部）、バッ
クスクリーン、
スコア―ボー
ド、カウント
ボード、スピー
カー、メインス
タンド手摺、陸
上競技場芝ス
タント、決勝審
判台・カメラ
台、天然芝グラ
ウンド、水路
（一部）、ガード
フェンス（一
部）、ブロック積
み、コンクリート
壁、補強土壁、
雨水桝、雨水
MH、雨水暗
渠、倉庫、車止
（一部）を除き
期間を過ぎて
いる

123 53,960 7,600 0 0 14,060 92,850 38,470 6,750 40,030 9,420 900

123 53,960 7,600 0 0 14,060 92,850 38,470 6,750 40,030 9,420 900

1

年次計画（費用：千円）
単年度あたりのライ
フサイクルコスト縮減

額（千円）

公園箇所数計： 概算費用合計（千円）： 263,140

公園名
種
別

供用
年度

長寿命化を実施する
公園施設

主な公園施設
長寿命化
対象公園
施設数



（様式２）　公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 車道 車道1 659 ｍ
アスファ
ルト舗装

1985 36 10 30 × - 2021
クラック、へ
こみあり

B 低 事後 2027 30,000 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 車道 車道2 1,081 ｍ
アスファ
ルト舗装

2002 19 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
1

1,341 ㎡
アスファ
ルト舗装

1995 26 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2028 9,400 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
2

44 ㎡
アスファ
ルト舗装

1995 26 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2028 930 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
3

497 ㎡
アスファ
ルト舗装

1995 26 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2028 5,970 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
4

576 ㎡
アスファ
ルト舗装

1995 26 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2028 5,760 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
5

876 ㎡
アスファ
ルト舗装

1995 26 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2028 7,890 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
6

780 ㎡
アスファ
ルト舗装

1995 26 10 30 × - 2021 クラックあり C 中 事後 2028 7,020 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
7

606 ㎡
アスファ
ルト舗装

2002 19 10 30 × - 2021 一部陥没 D 高 事後 2022 5,450 更新

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
8

405 ㎡
アスファ
ルト舗装

2002 19 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
9

760 ㎡
アスファ
ルト舗装

2002 19 10 30 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 駐車場
駐車場
10

1,117 ㎡
砂利舗
装

2003 18 15 30 × - 2021 へこみあり B 低 事後 2033

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 舗装 舗装1 600 ㎡
ブロック
石舗装

1985 36 15 45 × - 2021
割れ・かけ
あり

B 低 事後 2030 17,000 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 舗装 舗装2 415 ㎡
ブロック
石舗装

2017 4 15 45 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2062

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 舗装 舗装3 31 ㎡
コンク
リート舗
装

1985 36 15 45 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2030 1,120 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 階段 階段1 1 箇所
タイル張
り、手摺

2017 4 15 45 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2062

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 階段 階段2 1 箇所
コンク
リート

2002 19 15 45 × - 2021
コンクリート
のかけあり

B 低 事後 2047

都留市
総合運
動公園

運動 園路広場 階段
擬木階
段

38.5 ｍ
コンク
リート

2017 4 15 30 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2047

都留市
総合運
動公園

運動 修景施設 植栽桝 植栽桝 7 基
鋼製、コ
ンクリー
ト

1985 36 20 45 × - 2021
経年劣化が
進行中

B 低 事後 2030 2,260 更新

都留市
総合運
動公園

運動 休養施設 パーゴラ
パーゴ
ラ

1 基
コンク
リート、
鋼材

1985 36 47 56 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2041 100 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 休養施設 四阿 四阿1 1 基
木造、鋼
材

1985 36 22 40 × - 2021
木部劣化進
行

C 中 事後 2025 14,060 更新
2024年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 休養施設 四阿 四阿2 1 基
木造、鋼
材

1985 36 22 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2030 8,550 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 休養施設 ベンチ
ベンチ
1

6 基 木製 1985 36 7 14 × - 2021
木部腐朽破
損

D 高 事後 2022 360 撤去

都留市
総合運
動公園

運動 休養施設 ベンチ
ベンチ
2

9 基
コンク
リート製

1985 36 47 47 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場

野球場
メイン
スタン
ド

240 ㎡ ＲＣ造 1985 36 47 60 〇 2019 2021
一部劣化あ
り

B 低 予防 2045

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場

バック
ネット・
下部
フェン
ス

416 ㎡ 鋼製 2019 2 15 30 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2049

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
金網
フェン
ス

50.4 ｍ 鋼製 2019 2 18 30 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2049

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
スタン
ドベン
チ1

45 箇所 ＦＲＰ 1985 36 10 20 × - 2021 破損あり D 高 事後 2021 2021年度更新予定

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
スタン
ドベン
チ2

150 箇所 ＦＲＰ 2018 3 10 20 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2038

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
外野芝
スタン
ド

1,073 ㎡ 芝貼り 1985 36 30 40 × - 2021
雑草が繁茂
している

B 低 事後 2025



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
内野グ
ラウン
ド

3,800 ㎡
黒土混
合土

1985 36 30 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 -

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
外野グ
ラウン
ド

8,800 ㎡ 天然芝 1985 36 30 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 -

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場

野球場
外周
フェン
ス

332 ｍ 鋼製 1985 36 18 30 × - 2021
変形・破損
が進行

C 高 事後 2021 2021年度更新予定

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場

外周
フェン
ス防護
マット

332 ｍ
ゴムシー
ト

1985 36 15 30 × - 2021
破損、はが
れあり

C 高 事後 2021 2021年度更新予定

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
野球場
門扉1

1 箇所 鋼製 1985 36 18 30 × - 2021
鉄部腐食進
行

C 高 事後 2022 500 更新

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
野球場
門扉2

2 箇所 鋼製 1985 36 18 30 × - 2021
金網破損あ
り

C 高 事後 2022 600 更新

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
ダック
アウト
ベンチ

12 基 ＦＲＰ 1985 36 10 20 × - 2021 破損あり C 高 事後 2021 2021年度更新予定

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場

ダック
アウト
フェン
ス

6 基 鋼製 1985 36 18 54 × - 2021
防護カバー
の剥がれあ
り

B 低 事後 2039

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
バック
スク
リーン

1 基 鉄骨造 2017 4 30 48 × - 2021
特に問題な
し

A 低 予防 2065

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
スコア
ボード

1 基 鉄骨造 2020 1 30 48 × - 2021
特に問題な
し

A 低 予防 2068

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
カウン
トボー
ド

1 基 鋼製 2020 1 18 30 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2050

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
スピー
カー

2 基 鋼製 2020 1 18 30 × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 2050

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
ファー
ルポー
ル

2 基 鋼製 1985 36 18 30 × - 2021 錆が進行 C 高 事後 2022 3,840 更新

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
防球
ネット1

37 ｍ ＰＣ柱 1985 36 42 52 × - 2021
ネットの劣
化・破れあり

B 低 予防 2037
2021年度ネット張替え
予定

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設 野球場
防球
ネット2

83 ｍ ＰＣ柱 1985 36 42 52 〇 2018 2021
特に問題な
し

A 低 予防 2037



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場メ
インス
タンド

474 ㎡ ＲＣ造 1999 22 47 56 × - 2021 雨漏りあり B 低 予防 2055

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

メイン
スタン
ドベン
チ

116 箇所
発泡ＰＶ
Ｃ

1999 22 10 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2029

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

メイン
スタン
ド屋根

1 箇所
鋼製、膜
構造

1999 22 34 48 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2047 1,500 塗装
塗装の実施時期は2026
年に健全度調査により
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

メイン
スタン
ド手摺
柵

80 ｍ
ステンレ
ス製

1999 22 39 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2039

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場芝
スタン
ド

780 ㎡ 芝貼り 1999 22 30 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2039

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

旗ポー
ル

5 基 鋼製 1999 22 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2029 4,400 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場ト
ラック

9,200 ㎡ ウレタン 1999 22 10 50 〇 2020 2021
経年劣化が
進行

B 低 事後 2049
定期的な補修により、
長期間使用する。

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

決勝審
判台・
カメラ
台

1 基 鉄骨造 1999 22 34 48 × - 2021
全体に錆が
進行

B 低 予防 2047 900 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

天然芝
グラウ
ンド

8,000 ㎡ 天然芝 1999 22 30 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2039

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場門
扉1

1 箇所 鋼製 1999 22 18 36 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2035 300 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
陸上競
技場

陸上競
技場門
扉2

1 箇所 鋼製 1999 22 18 36 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2035 300 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 運動施設
多目的
グラウン
ド

多目的
グラウ
ンド

3,600 ㎡ 土舗装 2003 18 10 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2033

都留市
総合運
動公園

運動 教養施設 記念碑 記念碑 1 基 自然石 1985 36 - - × - 2021
特に問題な
し

A 低 事後 -

都留市
総合運
動公園

運動 便益施設 水飲 水飲1 1 基
コンク
リート製

1985 36 15 30 × - 2021
亀裂・傾き
あり

C 中 事後 2022
劣化が進行している
が、当面使用を継続す
る

都留市
総合運
動公園

運動 便益施設 水飲 水飲2 1 基
コンク
リート製

1985 36 15 30 × - 2021
縁石の欠落
あり

C 中 事後 2022
劣化が進行している
が、当面使用を継続す
る



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 便益施設 水飲 水飲3 1 基
コンク
リート製

1985 36 15 × - 2021
経年劣化あ
り

C 中 事後 2022
劣化が進行している
が、当面使用を継続す
る

都留市
総合運
動公園

運動 便益施設 手洗 手洗 1 基
コンク
リートブ
ロック

1985 36 15 × - 2021 破損あり C 中 事後 2022
劣化が進行している
が、当面使用を継続す
る

都留市
総合運
動公園

運動 便益施設 トイレ トイレ 1 基 木造 1985 36 24 48 〇 2018 2021
老朽化が進
行

C 中 予防 2033 3,000
外部
補修

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路1 558 ｍ
コンク
リート製

1985 36 20 40 × - 2021
コンクリート
劣化

C 高 事後 2027 22,000 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路2 54.5 ｍ
コンク
リート製

1985 36 20 40 × - 2021
コンクリート
かけあり

B 低 事後 2027 3,000 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路
水路3-
A

931 ｍ
コンク
リート製

1985 36 20 40 × - 2021
コンクリート
劣化

B 低 事後 2027 37,500 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路
水路3-
B

1,621 ｍ
コンク
リート製

2002 19 20 40 × - 2021
コンクリート
劣化

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路4 6 ｍ
コンク
リート製

1985 36 20 40 × - 2021
コンクリート
かけあり

B 低 事後 2027 350 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路5 6 ｍ
コンク
リート製

2002 19 20 40 × - 2021
コンクリート
かけあり

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路6 50 ｍ
コンク
リート製

2002 19 20 40 × - 2021
コンクリート
かけあり

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路7 11 ｍ
コンク
リート製

2002 19 20 40 × - 2021
コンクリート
かけあり

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 水路 水路8 323 ｍ
コンク
リート製

2002 19 20 40 × - 2021
コンクリート
劣化

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガード
レール

ガード
レール
1

25 ｍ 鋼製 2002 19 18 36 × - 2021
傾き、変形
あり

C 中 予防 2038

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガード
レール

ガード
レール
2

275 ｍ 鋼製 2002 19 18 36 × - 2021 傾きあり B 低 予防 2038

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガード
レール

ガード
レール
3

502 ｍ 鋼製 2002 19 18 36 × - 2021 変形あり B 低 予防 2038



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガードパ
イプ

ガード
パイプ
1

148 ｍ 鋼製 1985 36 18 30 × - 2021
傾き、変形
あり

C 高 事後 2022 5,000 更新

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガードパ
イプ

ガード
パイプ
2

224 ｍ 鋼製 1985 36 18 50 × - 2021 変形あり C 中 予防 2035 2,240 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガードパ
イプ

ガード
パイプ
3

90 ｍ 鋼製 2003 18 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2033

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガード
フェンス

ガード
フェン
ス1

211 ｍ
ステンレ
ス

1999 22 39 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2039

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガード
フェンス

ガード
フェン
ス2

12 ｍ 鋼製 2004 17 18 36 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2040 60 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ガード
フェンス

ガード
フェン
ス3

82 ｍ 鋼製 1985 36 18 36 × - 2021
腐食・破損
あり

C 高 事後 2022 6,150 更新

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ネット
フェンス

ネット
フェン
ス1

490 ｍ 鋼製 1985 36 18 30 × - 2021
破損・劣化
あり

C 高 事後 2022 26,950 更新

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ネット
フェンス

ネット
フェン
ス2

69 ｍ 鋼製 1999 22 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2029 2,350 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ネット
フェンス

ネット
フェン
ス3

248 ｍ 鋼製 2001 20 18 30 × - 2021
傾き、ぐらつ
きあり

C 中 事後 2031 9,420 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ネット
フェンス

ネット
フェン
ス4

97 ｍ 鋼製 2000 21 18 30 × - 2021
傾き、ぐらつ
きあり

C 中 事後 2030 4,080 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ネット
フェンス

ネット
フェン
ス5

52 ｍ 鋼製 2000 21 18 30 × - 2021 傾きあり C 中 事後 2030 3,500 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ネット
フェンス

ネット
フェン
ス6

155 ｍ 鋼製 2003 18 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2033

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ブロック
積

ブロッ
ク積1

294 ｍ
コンク
リート製

2002 19 40 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ブロック
積

ブロッ
ク積2

275 ｍ
コンク
リート製

2002 19 40 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2042

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
ブロック
積

ブロッ
ク積3

54 ｍ
コンク
リート製

2002 19 40 40 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2042



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
コンク
リート壁

コンク
リート
壁1

88 ｍ
コンク
リート造

1983 38 50 50 × - 2021 クラックあり B 低 事後 2033

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
コンク
リート壁

コンク
リート
壁2

22 ｍ
コンク
リート造

1983 38 50 50 × - 2021
目地材の劣
化あり

B 低 事後 2033

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
補強土
壁

補強土
壁1

95 ｍ
コンク
リート製

1983 38 50 50 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2033

擁壁の変状（傾斜）が見
られるため、定期的な
調査により対策の必要
性を判断する。

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
補強土
壁

補強土
壁2

130 ｍ
コンク
リート製

2002 19 50 50 × - 2021
コンクリート
一部劣化

B 低 事後 2052

擁壁の変状（傾斜）が見
られるため、定期的な
調査により対策の必要
性を判断する。

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 照明
照明1-
A

7 基 鋼製 1985 36 18 50 × - 2021 塗装劣化 B 低 予防 2035 490 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 照明
照明1-
B

2 基 鋼製 1985 36 18 50 〇 2016 2021 基礎コンク
リート劣化

A 低 予防 2035 140 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 照明 照明2 1 基 ＰＣ製 1995 26 18 50 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2045

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 照明 照明3 13 基 鋼製 2002 19 18 50 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2052

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 照明 照明4 9 基 鋼製 2002 19 18 50 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2052 630 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 照明 照明5 4 基 鋼製 2002 19 18 50 × - 2021 錆あり B 低 予防 2052 280 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 電気ＭＨ
電気Ｍ
Ｈ

18 基
コンク
リート製

2001 20 20 30 × - 2021
コンクリート
劣化

B 低 事後 2031

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 下水ＭＨ
下水Ｍ
Ｈ

7 基
コンク
リート製

2001 20 20 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2031

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 雨水桝 雨水桝 1 基
コンク
リート製

2002 19 20 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 雨水ＭＨ
雨水Ｍ
Ｈ

2 基
コンク
リート製

2002 19 20 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
雨水暗
渠

雨水暗
渠

160 ｍ
コンク
リート製

2002 19 20 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 サイン
サイン
1

2 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021
傾き、変形
あり

C 中 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 サイン
サイン
2

1 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021 表示面劣化 B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 サイン
サイン
3

1 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021 表示面劣化 B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 サイン
サイン
4

1 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 サイン
サイン
5

1 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 ゲート
ゲート
1

1 基 鋼製 2002 19 18 36 × - 2021 一部破損 B 低 予防 2038 300 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 ゲート
ゲート
2

1 基 鋼製 2002 19 18 36 × - 2021 腐食あり B 低 予防 2038 800 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 ゲート
ゲート
3

1 基 鋼製 2002 19 18 36 × - 2021 一部破損 B 低 予防 2038 別途移設の予定

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 ゲート
ゲート
4

1 基 鋼製 2001 20 18 36 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2037 300 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 くず入 くず入 9 基
コンク
リート製

1985 36 18 × - 2021
劣化・破損
が進行

C 高 事後 2022 630 撤去

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 吸殻入 吸殻入 3 基
コンク
リート製

1985 36 18 × - 2021 破損 D 高 事後 2022 240 撤去

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 倉庫 倉庫1 1 基 鉄骨造 1998 23 24 36 × - 2021
腐食・破損
あり

B 低 事後 2034

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 倉庫 倉庫2 1 基 ＲＣ造 1999 22 38 48 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2047 1,000 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 倉庫 倉庫3 1 基 ＲＣ造 1999 22 38 48 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 予防 2047 1,000 塗装

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設
カーブミ
ラー

カーブ
ミラー

1 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032



数値
単位
【選択】

有無 年度 年度 劣化状況
健
全
度

緊
急
度

公園名
公園
種別

施設
コード

公園施
設種類
【選択】

公園
施設名
【選択】

管理
類型

具体的
施設
名称

数量

規模
主要
部材
【選択】

設置
年度

経過
年数

処分制
限期間
など

使用見
込み期
間

健全度調査以
前に実施した補
修の有無

健全度調査 対策を踏
まえた更
新見込み
年度

対策内容（改築、更新含む）・時期　※左に費用、右に内容を記載する

長寿命化に向けた特記
事項

2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 制水弁 制水弁 3 基 鋼製 2000 21 15 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2030

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 車止 車止1 16 基
ステンレ
ス製

1985 36 39 40 × - 2021 傾きあり B 低 事後 2030 3,520 更新
2026年に健全度調査を
実施し、更新の要否を
再検討する

都留市
総合運
動公園

運動 管理施設 車止 車止2 1 基 鋼製 2002 19 18 30 × - 2021
経年劣化は
あるが概ね
問題なし

B 低 事後 2032

53,960 7,600 0 0 14,060 92,850 38,470 6,750 40,030 9,420

概算費用合計（千円）： 263,140


